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ID Nome attività Durata Importo

1 Lavori a CORPO 481 g 1´760´000,00

2 Sicurezza 20 g 0,00

3
Ricerca servizi e line interrate e scotico superficiale a ...
ANIERA PROPORZINALE ALLA PERCENTU...

3 g 0,00

4
Approntamento di cantiere, recinzione, servizi igienico a
... ANIERA PROPORZINALE ALLA PERCENTU...

16 g 0,00

5
PONTEGGIO ESTERNO.Fornitura in opera di ponteggio
tubolar ... ANIERA PROPORZINALE A...

1 g 0,00

6 OG1 467 g 1´461´964,19

7 Strutture portanti,massetti, vespai 102 g 525´634,42

8 Scavi e rinterri 10 g 51´423,63

9 Scavi 6 g 29´914,08

10
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, in ter ... sporto e scarico agli impianti...

6 g 29´914,08

11 Oneri discarica 1 g 18´912,45

12
Oneri per conferimento terreno in discarica
autorizzata c ... che discariche già considerati a...

1 g 18´912,45

13 Rinterri 1 g 2´597,10

14
Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi
meccanici con materiale arido di cava compr...

1 g 2´597,10

15 Fondazione 19 g 117´572,47

16
Getto in opera di calcestruzzo per opere non

strutturali classe di resistenza caratteristica C12...
1 g 5´147,27

17
BLOCCO CASSERO.FORNITURA E POSA di

Muratura in blocchi in ... ompreso sfridi per rend...
3 g 8´887,70

18
Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti,

travi rovesce
1 g 1´615,61

19
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento

armato secondo le norme UNI in vigore ba...
2 g 32´562,95

20
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di

espos ... lasse di resistenza caratteristica C32/4...
1 g 43´846,16

21
CUPOLEX 65+5.FORNITURA E POSA di Vespaio

aerato con eleme ... permanenti con cupolini alte...
4 g 19´602,06

22
CUPOLEX 40+30.FORNITURA E POSA di Vespaio

aerato con elem ...  staggia, con cupolini altezza...
1 g 2´217,94

23
IMPERMEABILIZZAZIONE DOPPIA. Fornitura e

posa in opera di ...  che verticale consistente ne...
2 g 3´079,46

24
MEMBRANA BUGNATA PARACOLPI. Fornitura e

posa di membrana  ... agomature anche...
1 g 613,32

25 Struttura in elevazione 74 g 356´638,32

26
PONTEGGIO ESTERNO.Fornitura in opera di

ponteggio tubolar ... ANIERA PROPORZIN...
4 g 0,00

27
Casseforme di legno. per opere in elevazione travi,
pilastri, solette, setti e muri. 1°-2°-3°...

5 g 16´507,91

28
FORNITURA E POSA di Solaio con “travetti a
traliccio “ a  ... 4 cm (20 laterizio + 4 soletta) 1°-...

2 g 22´650,62

29
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato s ... gomate ad aderenza migliorata. 1°-...

3 g 38´107,06

30
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato s ... 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 1°-...

1 g 1´442,70

31
Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
espos ... ristica C25/30 - consistenza S4 1°-2°-3°...

3 g 9´000,81

32
PONTEGGIO ESTERNO.Fornitura in opera di
ponteggio tubolar ... ANIERA PROPORZIN...

2 g 0,00

33
Casseforme di legno. per opere in elevazione travi,
pilastri, solette, setti e muri. 1°-2°-3°...

6 g 16´507,91

34
FORNITURA E POSA di Solaio con “travetti a
traliccio “ a  ... 4 cm (20 laterizio + 4 soletta) 1°-...

2 g 22´650,62

35
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato s ... gomate ad aderenza migliorata. 1°-...

3 g 38´107,06

36
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato s ... 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 1°-...

1 g 1´442,73

37
Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
espos ... ristica C25/30 - consistenza S4 1°-2°-3°...

3 g 9´000,81

38
PONTEGGIO ESTERNO.Fornitura in opera di
ponteggio tubolar ... ANIERA PROPORZIN...

2 g 0,00

39
Casseforme di legno. per opere in elevazione travi,
pilastri, solette, setti e muri. 1°-2°-3°...

6 g 16´507,91

40
FORNITURA E POSA di Solaio con “travetti a
traliccio “ a  ... 4 cm (20 laterizio + 4 soletta) 1°-...

2 g 22´650,62

41
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato s ... gomate ad aderenza migliorata. 1°-...

3 g 38´107,06

42
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato s ... 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 1°-...

1 g 1´442,73

43
Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di

espos ... ristica C25/30 - consistenza S4 1°-2°-3°...
3 g 9´000,81

44
PONTEGGIO ESTERNO.Fornitura in opera di
ponteggio tubolar ... ANIERA PROPORZIN...

2 g 0,00

45
Casseforme di legno. per opere in elevazione travi,

pilastri, solette, setti e muri. 1°-2°-3°...
6 g 16´508,77

46
FORNITURA E POSA di Solaio con “travetti a
traliccio “ a  ... 4 cm (20 laterizio + 4 soletta) 1°-...

2 g 22´651,67

47
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento

armato s ... gomate ad aderenza migliorata. 1°-...
3 g 38´107,10

48
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato s ... 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 1°-...

1 g 1´442,77

49
Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di

espos ... ristica C25/30 - consistenza S4 1°-2°-3°...
3 g 9´003,04

50
PONTEGGIO ESTERNO.Fornitura in opera di
ponteggio tubolar ... ANIERA PROPORZIN...

1 g 0,00

51
Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in l

... 4 m. altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio ...
2 g 3´971,33

52
COPERTURA INCLINATA SU SOLAIO-MURICCI
costituita da: 1)Mu ... ola d'arte secondo...

2 g 1´826,28

53 Copertura 14 g 12´465,63

54 Manto di copertura 14 g 12´465,63

55
FORMAZIONE DI PENDENZE, RIEMPIMENTI E

SIMILI fino a 15 cm ...  regola d'arte. con argi...
2 g 4´435,60

56
Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio

posto ... tura dei filari di gronda e di colmo con teg...
10 g 8´030,03

57 Tamponamenti, tramezzi e muratura 113 g 189´169,95

58 Tamponamento esterno 43 g 104´613,74

59
Muratura di tamponamento da intonacare di

spessore 30 cm  ... , conduttività termica equivale...
20 g 53´026,32

60
Muratura in elevazione di pareti con blocchi in

laterizio ... arda (M5) Massa Volumica 870 kg/...
20 g 42´142,99

61
Muratura in elevazione di pareti con blocchi in

laterizio normale spessore 25 cm eseguita con ma...
1 g 756,09

62
Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI

semipieno ... x12x12) spessore 12 cm eseguita ...
4 g 8´688,34

63 Tramezzi e muratura interni 46 g 58´985,35

64
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio

tavol ... no ad un massimo di cm 10 eseguito ...
12 g 18´781,26

65
Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio

tavol ... no ad un massimo di cm 10 eseguito ...
12 g 17´623,59

66
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in

lateriz ... foratelle), spessore 8 cm eseguita ...
20 g 19´973,30

67
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in

lateriz ... foratelle), spessore 4 cm eseguita ...
2 g 1´219,43

68
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in

lateriz ... foratelle), spessore 8 cm eseguita ...
1 g 1´387,77
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69 Muratura 24 g 25´570,86

70
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con
elementi in laterizio ... ota oltre il colmo di copert...

7 g 7´489,94

71
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con
elementi in laterizio ... ota oltre il colmo di copert...

8 g 8´210,97

72
BUTTAFUORI IN MARMORESINA. Fornitura e
posa in opera di b ... vengono installati ed a...

1 g 250,88

73
CIMASE IN MARMORESINA. Fornitura e posa in
opera di cimas ... ella D.L. Cimasa in marmoresi...

2 g 5´791,55

74
STIPITI ED ARCHITRAVI. Fornitura e posa in opera
di stipi ...   Il prezzo è inteso per l'esecuzi...

1 g 1´035,10

75
VANO SERVIZI TERMINALE
TENDITOI.Formazione vano terminale ... e idicazi...

1 g 753,96

76
VANO CONTATORE ENEL.Formazione vani
contatori  ENEL per l ... e idicazioni di progett...

3 g 2´038,46

77 Isolamenti ed impermeabilizzazioni 157 g 92´047,36

78 Impermeabilizzazioni 10 g 14´776,20

79
GUAINA TAGLIAMURO. Fornitura e posa in opera
di guaina ta ... della muratura, fino a raggiungere...

1 g 408,38

80
IMPERMERMEABILIZZAZIONE FOSSA
ASCENSORE CONTROSPINTA. For ... ...

2 g 162,30

81
SISTEMA_IMPERMEABILIZZAZIONE_MALTABIC
OMPONENTE_Fornit...

3 g 4´574,70

82
IMPERMEABILIZZAZIONE DOPPIA. Fornitura e
posa in opera di ...  che verticale consistente ne...

5 g 5´977,92

83
Applicazione di pittura protettiva epossidica
bicomponente a base di resine epossidich...

2 g 3´652,90

84 Isolamenti 157 g 77´271,16

85
Fornitura e posa in opera di pannelli in lana di roccia

( ...  in classe A1 di reazione al fuoco secondo ...
2 g 6´621,67

86
Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene

espa ... se 5 di reazione al fuoco (Euroclasse ...
2 g 345,92

87
ADESIVO ACUSTICO C.A. Fornitura e posa in

opera di rivestimento adesivo acustico delle strutt...
2 g 2´023,24

88
FASCIA TAGLIAMURO ACUSTICA. Fornitura e

posa in opera di  ... olamento acustico sotto...
3 g 4´126,26

89
Fornitura e posa in opera di pannello isolante

acustico a ... e per il tenditoio . In materiale sinteti...
4 g 4´894,26

90
Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene

espa ... se 5 di reazione al fuoco (Euroclasse ...
1 g 1´237,60

91
Fornitura e posa in opera di doppio pannello da

rocce fel ... rmoindurenti Classe 0 di reazione...
1 g 3´386,34

92
MASSETTO tipo  POLITERM BLU. Spessore 5 cm.

Opera compiut ... e.Resistenza a compressi...
10 g 23´314,81

93
MASSETTO TIPO ROFIX 831. Opera compiuta di

formazione di  ... l titolo compiuto e finito a reg...
7 g 30´046,10

94
Fornitura e posa in opera di pannelli in lana di roccia

( ...  in classe A1 di reazione al fuoco secondo ...
1 g 170,54

95
ADESIVO ACUSTICO TUBO Fornitura e posa in
opera di rivestimento adesivo acustico de...

2 g 182,82

96
ISOLAMENTO ACUSTICO SOFFITTO VANO
AUTOCLAVE. Fornitura e  ... la d'arte, secondo...

2 g 921,60

97 Intonaci 23 g 72´387,21

98 Intonaco esterno 5 g 5´675,15

99
INTONACO ESTERNO CON VELO. Intonaco civile
per esterni, eseguito a macchina, con malta...

5 g 5´675,15

100 Intonaci interni 18 g 66´712,06

101
INTONACO INTERNO SENZA VELO. Intonaco
civile per interni, eseguito a macchina, con ma...

7 g 8´810,15

102
INTONACO INTERNO CON VELO. Intonaco civile
per interni, eseguito a macchina, con malta basta...

11 g 57´901,91

103 Isolamento esterno a cappotto e semicappotto 30 g 64´492,92

104 Semicappotto 10 g 21´823,77

105
SEMICAPPOTTO. Fornitura e posa in opera di tutti i
materi ... la d'arte, secondo le indicazioni di proge...

10 g 21´823,77

106 Cappotto 20 g 42´669,15

107
CAPPOTTO TERMICO. Fornitura e posa in opera di
tutti i ma ... rogetto e della D.L. Spessore dello str...

20 g 42´669,15

108 Pavimenti,rivestimenti,battiscopa 53 g 118´228,91

109 Pavimenti alloggi 18 g 34´311,20

110
GRES PORCELLANATO SMALTATO. Fornitura e
posa in opera di  ...  UNI 11493:2013. G...

18 g 34´311,20

111 Rivestimenti alloggi 9 g 16´867,82

112
RIVESTIMENTO INTERNO DI MAIOLICA. Fornitura
e posa in ope ... ati o angolare idoneo, dimensi...

9 g 16´867,82

113
Pavimenti cantine,portico,balconi,

scale,autoclave
8 g 24´433,75

114
MASSETTO fino a 15 cm. Opera compiuta di
massetto in cong ... strato di pavimento posat...

3 g 8´337,85

115
GRES PORCELLANATO ESTERNI. Fornitura e

posa in opera di p ... lta direzione lavori.Certific...
7 g 16´095,90

116 Soglie e rivestimento scale 10 g 28´625,65

117
SOGLIE, DAVANZALI, COPERTINE. Fornitura e

posa in opera d ... ola d'arte secondo le indicazioni...
5 g 20´546,49

118
ALZATE E MARMETTE LATERALI. Fornitura e
posa in opera di  ... ola d'arte secondo le indicazi...

5 g 8´079,16

119 Battiscopa 23 g 13´990,49

120
ZOCCOLINO IN LEGNO. Fornitura e posa in opera
di zoccolin ... imento in legno tinto da 60X9 mm...

4 g 5´934,99

121
ZOCCOLINO IN GRES. Fornitura e posa in opera di

zoccolino ... ante taglio delle mattonelle...
3 g 8´055,50

122 Opere da lattoniere,tubazioni, schematura impianti 11 g 19´024,78

123 Opere da lattoniere 11 g 19´024,78

124
CANALI DI GRONDA IN ALLUMINIO

PREVERNICIATO. Fornitura e  ...  per rend...
2 g 1´575,96

125
BOCCHETTONE IN GOMMA. Fornitura e posa in

opera di bocche ... lla D.L.  Bocchettone ad angolo...
1 g 644,48

126
PLUVIALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO.

Fornitura e posa in  ...  per rendere l'opera compl...
3 g 6´807,48

127
TERMINALE IN GHISA. Fornitura e posa in opera di

terminal ... ola d'arte secondo il progetto e...
1 g 1´798,24

128
CONVERSE-SCOSSALINE IN ALLUMINIO

PREVERNICIATO. Fornitura ... ola d'arte secondo...
2 g 8´198,62

129 Opere da pittore 12 g 23´213,24

130 Tinteggiatura per interni 8 g 17´945,73

131
VERNICIATURA PER INTERNI. Opera compiuta di

verniciatura  ... co nuovo o preparato con idropitt...
8 g 17´945,73

132 Tinteggiatura per esterni 3 g 5´267,51

133
VERNICIATURA PER ESTERNI. Opera compiuta di

veniciatura per esterni di facciate con pitt...
3 g 5´267,51

134 Infissi 26 g 201´791,82

135 Infissi in alluminio 2 g 21´043,24

136
SERRAMENTO SPORTELLO SERVIZI. Fornitura e

posa in opera d ... ola d'arte, secondo le indicazi...
2 g 2´585,44
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137
SERRAMENTO SPORTELLO TELEFONIA.
Fornitura e posa in opera ... ola d'arte, secondo...

2 g 1´533,08

138
SERRAMENTO SPORTELLO PASSODUOMO.
Fornitura e posa in oper ... ola d'arte, secondo...

2 g 837,16

139
LUCERNARIO. Fornitura e posa in opera di
lucernario compo ... ola d'arte, secondo le indicazi...

2 g 388,16

140
SERRAMENTO ALLUMINIO PORTA 2 ANTE.
Fornitura e posa in op ... ola d'arte, secondo...

2 g 2´481,83

141
SERRAMENTO ALLUMINIO FINESTRA ANTA
BATTENTE E ANTA FISSA. ... ola d'arte, secondo...

2 g 5´650,75

142
SERRAMENTO ALLUMINIO PORTA 1 ANTA.
Fornitura e posa in op ... ola d'arte, secondo...

2 g 5´785,18

143
SERRAMENTO ALLUMINIO FINESTRA 1 ANTA.
Fornitura e posa in ... ola d'arte, secondo...

2 g 1´078,39

144
SERRAMENTO PORTA VANO AUTOCLAVE.
Fornitura e posa in oper ... ola d'arte, secondo...

2 g 703,25

145 Infissi in legno 9 g 106´236,46

146
SERRAMENTO MONOBLOCCO
PORTAFINESTRA 1 ANTA. Fornitura e p ... ...

9 g 15´069,40

147
SERRAMENTO MONOBLOCCO
PORTAFINESTRA 2 ANTE. Fornitura e p ... ...

9 g 71´327,40

148
SERRAMENTO MONOBLOCCO FINESTRA ANTA
WASISTAS E ANTA FISSA ... ola d'arte, secondo...

9 g 19´839,66

149 Portoncino alloggi e porte interne 12 g 67´363,96

150
PORTONCINO BLINDATO. Fornitura e posa in
opera di portonc ... ola d'arte, secondo le indicazi...

2 g 33´208,92

151
INFISSO INTERNO PORTA IN LEGNO. Fornitura e
posa in opera ... ola d'arte, secondo le indicazioni...

9 g 26´712,22

152
INFISSO INTERNO PORTA IN LEGNO A

SOFFIETTO. Fornitura e p ... ola d'arte, secondo...
9 g 7´442,82

153 Porte tagliafuoco cantine 2 g 7´148,16

154
SERRAMENTO PORTA CANTINA TAGLIAFUOCO

REI 60.Porta tagliaf ...  e della DL.Si veda dimensi...
2 g 7´148,16

155 Opere in ferro 6 g 19´952,40

156 Parapetti 2 g 9´562,17

157
RINGHIERA PARAPETTO ESTERNO. Opera

compiuta dell’installa ... ola d'arte, secondo...
2 g 9´562,17

158 Ringhiera e corrimano scala 4 g 10´390,23

159
RINGHIERA SCALA. Opera compiuta

dell’installazione della  ... ola d'arte, secondo...
1 g 7´795,89

160
CORRIMANO SCALA. Opera compiuta

dell’installazione del co ... ola d'arte, secondo...
1 g 2´594,34

161 Impianti interni 443 g 40´164,28

162 Ascensore 1 g 39´989,38

163
ASCENSORE. Fornitura e posa in opera di tutti i
materiali ...  funzionante e collaudata, compresa...

1 g 39´989,38

164 Impianto idricosanitario condominiale 1 g 174,90

165
CONTATORE GENERALE ACQUA POTABILE .
Fornitura e posa in o ... r dare l'opera complet...

1 g 174,90

166 Sottoservizi 12 g 37´751,94

167 Fognatura nera e chiara 12 g 32´851,19

168
Scavo a sezione ristretta obbligata continua
(larghezza f ...  terreni sciolti. da m 1,50 fino a...

12 g 45,60

169
TUBAZIONE PVC mm 200. Fornitura e posa in
opera di tubazi ... ualsiasi tipo( TEE-braga-cu...

12 g 2´737,79

170
Scavo a sezione ristretta obbligata continua
(larghezza f ... ntiere, in terreni sciolti. fino a...

12 g 231,68

171
Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi
meccanici con materiale proveniente da scavi.

12 g 135,47

172
TUBAZIONE PVC mm 160. Fornitura e posa in
opera di tubazi ... ualsiasi tipo( TEE-braga-cu...

12 g 2´405,16

173
Scavo a sezione ristretta obbligata continua
(larghezza f ... ntiere, in terreni sciolti. fino a...

12 g 202,27

174
Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi
meccanici con materiale proveniente da scavi.

12 g 100,98

175
TUBAZIONE PVC mm 125. Fornitura e posa in
opera di tubazi ... ualsiasi tipo( TEE-braga-cu...

12 g 1´249,10

176
Scavo a sezione ristretta obbligata continua
(larghezza f ... ntiere, in terreni sciolti. fino a...

12 g 83,75

177
Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi
meccanici con materiale proveniente da scavi.

12 g 41,81

178
POZZETTO PREFABBRICATO 100x100x250 cm.
Fornitura e posa i ...  di 250 cm e sif...

12 g 1´098,33

179
POZZETTO PREFABBRICATO 100x100x250 cm.

Fornitura e posa i ... 50 cm, compreso anelli f...
12 g 3´093,12

180
CHIUSINO IN GHISA 100x100 cm. Fornitura e posa
in opera d ...  per rendere l'opera completa e...

12 g 2´209,28

181
POZZETTO PREFABBRICATO 70x70x70 cm.

Fornitura e posa in o ... el prefabbricato; pozze...
12 g 2´541,12

182
CHIUSINO IN GHISA 70x70 cm. Fornitura e posa in
opera di  ...  per rendere l'opera completa e...

12 g 3´368,64

183
POZZETTO PREFABBRICATO 50x50x50 cm.

Fornitura e posa in o ... el prefabbricato; pozze...
12 g 942,57

184
CHIUSINO IN GHISA 50x50 cm. Fornitura e posa in
opera di  ...  per rendere l'opera completa e...

12 g 1´370,79

185
POZZETTO PREFABBRICATO 30x30x30 cm.

Fornitura e posa in o ... el prefabbricato; pozze...
12 g 2´199,45

186
CHIUSINO IN GHISA 30x30 cm. Fornitura e posa in
opera di  ...  per rendere l'opera completa e...

12 g 2´632,74

187
CANALETTA STRADALE. Fornitura e posa in opera

di griglia  ... ne del prefabbricato; dimensioni inte...
12 g 1´893,30

188
POZZETTO PREFABBRICATO 40x40x100 cm.
Fornitura e posa in  ... l prefabbricato; pozze...

12 g 1´482,88

189
GRIGLIA IN GHISA 40x40 cm. Fornitura e posa in

opera di g ...  per rendere l'opera completa e...
12 g 2´186,94

190
ALLACCIO FOGNATURA ACQUE NERE.

Esecuzione di allacci alla ... r dare l'opera complet...
12 g 299,21

191
ALLACCIO FOGNATURA ACQUE METEORICHE.

Esecuzione di allacc ... r dare l'opera complet...
12 g 299,21

192 Allacci acquedotto-telefonia-energia el-gas 12 g 4´900,75

193
CAVIDOTTO TELEFONO.Fornitura e posa in opera

di corrugato ... ozzetto esistente, cordonat...
12 g 935,00

194
Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi

meccanici con materiale proveniente da scavi.
12 g 117,35

195
Scavo a sezione ristretta obbligata continua

(larghezza f ... ntiere, in terreni sciolti. fino a...
12 g 235,05

196
CAVIDOTTO ENERGIA ELETTRICA.Fornitura e

posa in opera di  ... to a perfetta regola d'ar...
12 g 307,20

197
POZZETTO PREFABBRICATO 70x70x70 cm.

Fornitura e posa in o ... el prefabbricato; pozze...
12 g 799,45

198
CHIUSINO IN GHISA 70x70 cm. Fornitura e posa in

opera di  ...  per rendere l'opera completa e...
12 g 1´403,60

199
POZZETTO PREFABBRICATO 60x60x60 cm.

Fornitura e posa in o ... el prefabbricato; pozze...
12 g 285,57

200
CHIUSINO IN GHISA 60x60 cm. Fornitura e posa in

opera di  ...  per rendere l'opera completa e...
12 g 817,53

201 Sistemazioni esterne e varie 14 g 45´639,33

202 Verde 2 g 1´246,06

203
Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici

con materiale proveniente da scavi
2 g 1´246,06

204 Cordonati 2 g 3´453,28
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205
Fornitura e posa in opera di cordonato liscio
vibrocompre ... i giunti e la fondazione in cls C20...

2 g 3´420,68

206
Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato
lavo ... g e fondazione a sezione trapezoidale, diri...

2 g 32,60

207 Sovrastrutture stradali e pavimentazioni 10 g 40´817,05

208
Formazione di rilevato stradale con materiale
proveniante ... iori ed al 95% in quello superio...

3 g 294,92

209
FONDAZIONE STRADALE compresa rullatura e
compattazione pe ... trica secondo UNI EN 132...

2 g 9´591,65

210
STRATO DI BASE in conglomerato con bitume
distillato 50-7 ... te; con aggregato pezzatura 0/...

2 g 19´775,43

211
TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso
steso con vib ... n aggregato pezzatura 0/...

2 g 7´107,90

212
SABBIONE ALLETTAMENTO MASSELLI.Fornitura
e posa di sabbia ... masselli autobloccanti, il tu...

1 g 1´273,09

213
MASSELLI FORNITURA E POSA.Pavimentazione
in masselli auto ... altro per dare l'opera complet...

1 g 2´774,06

214 Segnaletica 1 g 122,94

215
CIVICI.Fornitura e posa di cartelli recanti i numeri
civici e denominazione via

1 g 122,94

216 OS3 230 g 101´904,77

217 Opere da lattoniere,tubazioni, schematura impianti 4 g 9´968,45

218 Scarichi ed areazioni in PVC 4 g 9´968,45

219
TUBAZIONE FONOASSORBENTE mm 110
COLONNE BAGNI . Fornitura ... ualsiasi tipo( T...

4 g 4´552,50

220
TUBAZIONE PVC mm 100. Fornitura e posa in

opera di tubazi ... ualsiasi tipo( TEE-braga-cu...
4 g 1´705,25

221
TUBAZIONE PVC mm 100. Fornitura e posa in

opera di tubazi ... e antipioggia a tetto, convers...
4 g 3´710,70

222 Isolamenti ed impermeabilizzazioni 2 g 21´928,95

223 Prevenzione incendi 2 g 21´928,95

224
INTONACO Tipo CAFCO 300. Intonaco

premiscelato a base di  ...  spessore 1 cm ...
2 g 4´602,37

225
LASTRA TIPO FIREGUARD 13 -ISOLAMENTO

FORNITURA E POSA ter ...  compreso ido...
2 g 17´326,58

226 Impianti interni 230 g 67´553,52

227 Impianto idrico sanitario alloggi 228 g 59´099,18

228
Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato

... i, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 26 spess...
8 g 2´415,36

229
Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato

... i, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 26 spess...
8 g 7´793,88

230
Attacco per pila, corrredato di rete di scarico

(PEHD) (m ...  acqua calda e fredda (ml 8) : ...
8 g 2´058,84

231
Attacco per cucina, corrredato di rete di scarico
(PEHD)  ...  acqua calda e fredda (ml 8) : Con tubo...

8 g 2´058,84

232
Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa
apparecc ...  acqua calda e fredda (ml 8) : Con t...

8 g 1´958,58

233
Valvola a sfera 3/4" interc.acqua potabile da
multistrato ... er impianti idrici acqua potabi...

1 g 339,66

234
CONTATORI ACQUA.Fornitura e posa in opera di
predisposizi ... e indicazioni di progetto,dell'e...

1 g 2´308,40

235
VASCA.Fornitura e posa in opera di apparecchi
sanitari co ... raccordo alle tubazioni d'allaccio e tu...

2 g 8´419,93

236
PIATTO DOCCIA DISABILE.Fornitura e posa in
opera di appar ... le, completo di sifone e grigl...

1 g 422,00

237
Allacci Microschematura idrica per apparecchio
sanitario  ... i raccordi ed isolante di tipo flessibil...

8 g 4´801,14

238
Allacci Microschematura idrica per vaso wc in tubo
multis ... zione a quelli dei singoli apparecc...

8 g 1´009,62

239
Fornitura e posa in opera rete di scarico in
polietilene  ...  tipo( TEE-braga-curve aument...

8 g 1´647,00

240
Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari
compreso ... e compreso quanto altro occorre ...

8 g 615,27

241
Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari
compreso ... o alla rete idrica esistente; il tubo...

8 g 7´528,28

242
LAVABO DISABILI.Fornitura e posa in opera di
apparecchi s ... nito. Sono esclusi: le tubazioni...

8 g 302,35

243
LAVABO.Fornitura e posa in opera di apparecchi
sanitari c ... etteria; i relativi morsetti, bulloni, v...

8 g 3´978,51

244
PILA ESTERNA. Fornitura e posa in opera di
apparecchi san ...  pesante; i relativi morsetti, bullo...

8 g 6´741,36

245
BIDET.Fornitura e posa in opera di apparecchi
sanitari co ... zzato; l'assistenza muraria;...

8 g 4´700,16

246 Autoclave 3 g 8´454,34

247
AUTOCLAVE.Fornitura e posa in opera di tutti i

materiali  ... ola d'arte secondo le indicazioni...
3 g 8´454,34

248 Sottoservizi 1 g 2´453,85

249 Allacci acquedotto-telefonia-energia el-gas 1 g 2´453,85

250
TUBAZIONE PRINCIPALE ADDUZIONE ACQUA
POTABILE.Fornitura e ... nalatore.Comprensivo...

1 g 2´453,85

251 OS28 242 g 86´167,60

252 Impianti interni 242 g 86´167,60

253 Impianto termico 224 g 60´225,10

254
CAMINO FORNITURA E POSA DI CAMINO  a
parete singola costi ... mm.Sei camini per...

3 g 9´368,04

255
Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato

... idi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 14 spess...
5 g 5´761,80

256
Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato
... idi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 18 spess...

5 g 593,28

257
COLLETTORI FORNITURA E POSA DI

COLLETTORE 4+4 in ottone s ...  collett...
3 g 931,32

258
COLLETTORI FORNITURA E POSA DI

COLLETTORE 6+6 in ottone s ...  collett...
3 g 2´118,72

259
COLLETTORE SEMPLICE 6 VIE. FORNITURA E

POSA DI COLLETTORE ...  collettore compr...
3 g 3´216,78

260
COLLETTORE SEMPLICE 8 VIE. FORNITURA E

POSA DI COLLETTORE ...  collettore compr...
3 g 3´444,48

261
RADIATORI FORNITURA E POSA DI CORPI

SCALDANTI 1 ELEMENTI  ...  norma EN 442 (de...
7 g 1´012,80

262
RADIATORI FORNITURA E POSA DI CORPI

SCALDANTI 2 ELEMENTI  ...  norma EN 442 (de...
7 g 253,20

263
RADIATORI FORNITURA E POSA DI CORPI

SCALDANTI 3 ELEMENTI  ...  norma EN 442 (de...
7 g 2´506,92

264
RADIATORI FORNITURA E POSA DI CORPI

SCALDANTI 4 ELEMENTI  ...  norma EN 442 (de...
7 g 1´951,92

265
RADIATORI FORNITURA E POSA DI CORPI

SCALDANTI 5 ELEMENTI  ...  norma EN 442 (de...
7 g 722,70

266
RADIATORI FORNITURA E POSA DI CORPI

SCALDANTI 6 ELEMENTI  ...  norma EN 442 (de...
7 g 529,88

267
RADIATORI FORNITURA E POSA DI CORPI

SCALDANTI 7 ELEMENTI  ...  norma EN 442 (de...
7 g 1´444,90

268
RADIATORI FORNITURA E POSA DI CORPI

SCALDANTI 9 ELEMENTI  ...  norma EN 442 (de...
7 g 674,08

269
CRONOTERMOSTATO.Fornitura e posa in opera di

Cronotermost ... alimentato con due batterie AA ...
7 g 1´974,42

270
CALDAIA FORNITURA E POSA DI CALDAIA

Caldaia murale a cond ... ositivo di sicurezz...
5 g 23´719,86

271 Gas 5 g 25´942,50

272
IMPIANTO GAS ESTERNO APPARTAMENTO

TIPOLOGIA 1. Opera comp ... inita, collaudat...
5 g 5´045,82
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273
IMPIANTO GAS INTERNO APPARTAMENTO
TIPOLOGIA 1. Opera comp ... inita, collaudat...

5 g 2´804,10

274
IMPIANTO GAS ESTERNO APPARTAMENTO
TIPOLOGIA 2. Opera comp ... inita, collaudat...

5 g 5´794,62

275
IMPIANTO GAS INTERNO APPARTAMENTO
TIPOLOGIA 2. Opera comp ... inita, collaudat...

5 g 3´145,32

276
IMPIANTO GAS ESTERNO APPARTAMENTO
TIPOLOGIA 3. Opera comp ... inita, collaudat...

5 g 5´873,76

277
IMPIANTO GAS INTERNO APPARTAMENTO
TIPOLOGIA 3. Opera comp ... inita, collaudat...

5 g 3´278,88

278 OS30 213 g 109´963,44

279 Impianti interni 213 g 97´208,30

280 Impianto elettrico alloggi 211 g 61´037,68

281
Punti luce e prese da incasso comprensivi di:
organo/i di ... e materiale di consumo. punto luc...

13 g 2´371,50

282
Punti luce e prese da incasso comprensivi di:
organo/i di ...  pezzi speciali e materiale di consu...

13 g 2´365,00

283
Punti luce e prese da incasso comprensivi di:
organo/i di ... o. punto luce intermedio in aggiunta...

13 g 2´118,90

284
Punti luce e prese da incasso comprensivi di:
organo/i di ... teriale di consumo. punto presa 2...

13 g 8´466,00

285
Punto presa combinato: presa bipasso 10/16A +
presa bipasso 10/16A

13 g 2´058,84

286
Punto luce con comando a interruttore sottotraccia
IP55

13 g 623,88

287 Punto presa: presa bipasso 2P+T 10/16A IP55 13 g 1´614,60

288
Punti luce e prese da incasso comprensivi di:

organo/i di ... a 2P+T 10/16A-250V alimentazi...
13 g 1´062,72

289
Punto presa combinato: presa Unel 10/16A + presa

Unel 10/16A
13 g 1´013,76

290
Punto presa: presa UNEL 2P+T 10/16A IP56 (grado

di protezione mantenuto con spina inserita)
13 g 1´153,98

291 Ronzatore allarme bagno 13 g 761,76

292 Suoneria sopraporta 13 g 813,06

293
Quadro elettrico Generale appartamento - QA  IP40

minimo
13 g 7´951,50

294
Quadro elettrico interruttori generali - QIG  IP55

minimo
13 g 6´269,76

295 Conduttore tipo FS17 - sez. 6 mmq 13 g 2´332,80

296
Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso

ric ...  pezzi speciali, e ogni materiale di consumo...
13 g 469,80

297
Tubazione corrugata flessibile per posa sotto traccia

diam. 32 mm
13 g 1´684,80

298
Punti luce e prese da incasso comprensivi di:

organo/i di ...  0.8 mm. Impedenza 75 ± 3O e gua...
13 g 1´602,18

299 Cavo telefonico ad 1 coppia TR/R 13 g 373,50

300 Punto presa telefonica 13 g 840,48

301
QDSA completo di STOA precablata con cavo in
fibra 4 FO per FTTH

13 g 8´660,34

302
Predisposizione di punto presa per
telecomunicazioni (TD-TP-TV)

13 g 1´098,90

303
Punto di allaccio elettrico cappa cucina o aspiratore
locale lavanderia

13 g 776,52

304 Allaccio elettrico termostato ambiente 13 g 829,98

305 Punto di comando con pulsante a tirante sottotraccia 13 g 741,78

306
Punto di comando con pulsante illuminabile con
placca portanome sottotraccia

13 g 670,50

307 Aspiratore centrifugo locale lavanderia 13 g 1´429,92

308
Lampada di sicurezza a led ad alta efficienza per
installazione su placca serie civile

13 g 880,92

309 Impianto elettrico condominiale 208 g 36´170,62

310 Impianto TV compreso sistema di antenne 8 g 6´137,64

311
Predisposizione edificio per distribuzione dei segnali
TLC su infrastruttura in fibra FTTH e TV

8 g 7´191,44

312 Plafoniera stagna in policarbonato 1x18W IP65 8 g 330,40

313 Punto luce con comando ad interruttore in vista IP55 8 g 219,90

314 Punto luce aggiunto in vista IP55 8 g 362,10

315 Punto presa: presa bipasso 2P+T 10/16A IP55 8 g 89,70

316 Quadretto prese CEE interbloccate (tipo 3-4) 8 g 310,58

317 Cavo multipolare tipo FG16OR16 sez. (5x4) 8 g 31,80

318 Cavo multipolare tipo FG16OR16 sez. (5x6) 8 g 34,30

319 Conduttore tipo FS17 - sez. 2,5 mmq 8 g 344,43

320 Allaccio elettrico macchina ascensore 8 g 267,24

321 Canaletta in materiale termoplastico 150x60 mm 8 g 203,90

322 Quadro elettrico di scala  - QS  IP55 minimo 8 g 3´086,40

323
Quadro elettrico servizi ascensore - QASC IP55

minimo
7 g 808,70

324 Punto luce con comando a pulsante sottotraccia 7 g 372,50

325 Punto luce aggiunto sottotraccia 7 g 905,94

326
Apparecchio d'illuminazione stagno rotondo per

installazione a plafone FC 1x32W
1 g 1´564,80

327 Plafoniera stagna in policarbonato 2x58W IP65 3 g 127,64

328
Apparecchio d'illuminazione in nylon con schermo in

policarbonato IP65 con lampade FLC 2x18L
1 g 1´292,32

329 Apparecchio d'illuminazione a led 8W 3 g 868,56

330
Tubazione corrugata flessibile per posa sotto traccia

diam. 32 mm
5 g 249,60

331
Tubazione corrugata flessibile per posa sotto traccia

diam. 25 mm
5 g 74,00

332 Impianto citofonico con portiere elettrico 7 g 1´760,40

333 Cavo multipolare tipo FG16OR16 sez. (5x6) 1 g 411,60

334
Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso

ric ...  pezzi speciali, e ogni materiale di consumo...
1 g 564,48

335
Cavidotto corrugato PVC doppia parete flessibile DN

110
5 g 525,35

336 Pulsante di sgancio d'emergenza 3 g 174,48

337 Conduttore tipo FS17 - sez. 2,5 mmq 3 g 213,60

338 Conduttore tipo FS17 - sez. 4 mmq 3 g 25,50

339 Conduttore tipo FS17 - sez. 6 mmq 3 g 30,00

340 Conduttore tipo FS17- sez. 10 mmq 3 g 151,50
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341
Quadro elettrico generale condominio - QC IP55
minimo

8 g 1´610,25

342 Quadro elettrico Autoclave - QAU IP55 minimo 8 g 505,24

343 Plafoniera d'emergenza autoalimentata 1x24W S.E. 3 g 726,66

344 Impianto di terra condominiale 5 g 887,49

345 Plafoniera stagna in policarbonato 1x58W IP65 3 g 776,58

346 Punto luce aggiunto in vista IP55 8 g 724,20

347 Punto di comando con pulsante in vista IP55 8 g 302,72

348 Plafoniera stagna in policarbonato 2x58W IP65 3 g 63,82

349 Punto luce con comando ad interruttore in vista IP55 8 g 109,95

350 Quadretto prese CEE interbloccate (tipo 3-4) 8 g 155,29

351 Plafoniera stagna in policarbonato 1x18W IP65 3 g 47,20

352 Tubazione rigida per posa in vista diam. 40 mm 5 g 163,50

353 Allaccio elettrico autoclave 3 g 76,23

354 Oneri per opere murarie 5 g 1´290,69

355 Sistemazioni esterne e varie 5 g 12´755,14

356 Illuminazione esterna 5 g 12´755,14

357
Apparecchio d'illuminazione per esterni LED su palo

H=1,1 m f.t.
5 g 9´116,38

358
Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso

ric ...  pezzi speciali, e ogni materiale di consumo...
5 g 708,40

359
Cavidotto corrugato PVC doppia parete flessibile DN

40
5 g 1´128,12

360
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in

c. ... iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 4...
5 g 1´802,24
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