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OPERE DI COMPLETAMENTO DI DUE FABBRICATI  

PER COMPLESSIVI N. 20 (10+10) ALLOGGI ERP  

SITI IN VIA GUIDONI SNC, LOC ISTIA D’OMBRONE  

NEL COMUNE DI GROSSETO  

(PEEP N. 12 STIACCIOLE LOTTO 3) 
 

 

 

 

Progettista: V.sto RUP: 
Arch. Giuliano BONTEMPO 

Istruttore dell’area progettazione e direzioni lavori 

(Edilizia Provinciale Grossetana spa di Grosseto) 

 

 

Dott. Ing. Luciano RANOCCHIAI 
Direttore  

di Edilizia Provinciale Grossetana spa di Grosseto 

Per. Ind. Fabio FUMI 
Professionista Incaricato 

(Edilizia Provinciale Grossetana spa di Grosseto) 

 

 

Per. Ind. Carmine ROMANOssionista Incaricato 
(Edilizia Provinciale Grossetana spa di Grosseto) 
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SETTIMANE CONSECUTIVE (P/ parte della settimana)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Opere generali di cantiere con ripristino recinzione e cartellonistica 1
1 € 26.139,90

Installazione parapetti all'interno dei fabbricati e nei balconi/aperture verso il vuoto 4 2
1 1 1 1 1 1 € 28.954,14

Smontaggio ponteggio esistente 4
1 1 1 1 € 37.542,94

Spostamento box prefabbricati/ponteggio dall'area di cantiere ad area indicata dalla Stazione Appaltante 5 2
1 1 1 1 1 1 1 € 42.273,18

Spostamento gru installata dall'area di cantiere ad area indicata dalla Stazione Appaltante 4 2
1 1 1 1 1 1 € 47.003,43

Pulizia generale resede del cantiere e smaltimento rifiuti 3 2
1 1 1 1 1 € 51.733,67

Installazione ponteggio e piani di carico 5 2
1 1 1 1 1 1 1 € 71.419,97

Preparazione impianti  di cantiere per adduzione acqua e scarichi fognatura 1
1 € 72.753,17

Impianto elettrico e di messa a terra 1
1 € 77.714,26

Impianto idrico e installazione servizi igienico assistenziali di cantiere e baracche 1
1 € 87.236,26

Realizzazione viabilità interna 1 2
1 1 1 € 92.949,28

Pulizia generale fabbricati e smaltimento rifiuti 5 2
1 1 1 1 1 1 1 € 116.165,53

Totale giorni per lavorazioni 35

Totale giorni per riposo e festivi 14

COPERTURA

Installazione gru 3
1 1 1 € 143.477,26

Impermeabilizzazioni varie 2 2
1 1 1 1 € 167.453,26

Mantelline e converse e comignoli 5 2
1 1 1 1 1 1 1 € 174.691,66

Gronde e pluviali 5 2
1 1 1 1 1 1 1 € 198.819,66

Posa manto di copertura in laterizio 20 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 226.159,66

Totale giorni per lavorazioni 35

Totale giorni per riposo e festivi 14

MURATURE E INTONACI
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MURATURE E INTONACI

Pulizia del cantiere e delle strutture e smaltimento rifiuti 2
1 1 € 264.851,26

Completamento tamponamenti e locali piano terra 3 2
1 1 1 1 1 € 284.501,27

Completamento tamponamenti muri esterni 5 2
1 1 1 1 1 1 1 € 304.151,27

Completamento tramezzature e divisori alloggi 5 2
1 1 1 1 1 1 1 € 323.801,27

Schematura scarichi , ventilazione  e canne fumarie 15 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 339.501,27

Tracce per impianti: elettrici, tel. TV, idro-termo-sanitari e fognari, 15 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 355.725,27

Completamento soglie per porte e finestre 5 2
1 1 1 1 1 1 1 € 368.035,05

Completamento e predisposizioni posa controtelai e infissi 10 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 426.264,05

Intonaci esterni e applicazione cappotto 35 14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 566.264,05

Intonaci interni e rimozione silos 30 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 688.116,05

Totale giorni per lavorazioni 125

Totale giorni per riposo e festivi 50

FINITURE E IMPIANTI

Posa e muratura di impianti: elettrici, tel. TV, idro-termo-sanitari e fognari 10 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 819.050,42

Pavimentazioni con battiscopa e rivestimenti 25 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 1.019.142,42

Tinteggiature interne 1^ e 2^ mano 14 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 1.036.601,52

Tinteggiature esterne 1^ e 2^ mano 6 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 1.054.060,62

Installazione ascensori e completamento schemature impianti 8 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 1.126.700,62

Montaggio sanitari 7 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 1.200.570,62

Montaggio corpi radianti e caldaie 10 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 1.281.193,62

Montaggio ringhiere e infissi esterni 10 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 1.311.501,62

Montaggio infissi interni 10 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 1.447.707,62

Montaggio rivestimenti scale 10 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 1.476.430,02

Riprese di tinteggiature interne/esterne 3
1 1 1 € 1.482.249,72

Smontaggio opere provvisionali 4 2
1 1 1 1 1 1 € 1.520.941,33

Smontaggio della gru 3 2
1 1 1 1 1 € 1.559.632,93

Totale giorni per lavorazioni 120

Totale giorni per riposo e festivi 48

SISTEMAZIONI ESTERNE e PULIZIE FINALISISTEMAZIONI ESTERNE e PULIZIE FINALI

Sottoservizi ed allacciamenti 13 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 1.632.992,00

Marciapiedi pavimentazioni 7 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 € 1.656.655,00

Arredo giardino e irrigazione 5 2
1 1 1 1 1 1 1 € 1.665.987,00

Smontaggio cantiere e pulie finali 4
1 1 1 1 € 1.704.678,60

Totale giorni per lavorazioni 29

Totale giorni per riposo e festivi 10

Riposo e festivi

TOTALE GIORNI 480


