



# Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.

SEDE LEGALE: Via Arno n. 2 58100 GROSSETO - CAPITALE SOCIALE € 4.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO  
Codice Fiscale e Numero d'iscrizione del REGISTRO delle IMPRESE di GROSSETO: 01311090532

☎ 0564/423411 📠 0564/21112 ✉ [info@epgsa.it](mailto:info@epgsa.it) PEC: [epgsa@legalmail.it](mailto:epgsa@legalmail.it)


## LAVORI DI:

Manutenzione delle facciate e della copertura del  
fabbricato per complessivi n. 10 alloggi di ERP in  
Castiglione della Pescaia, via Ximenes 3

Castiglione della  
Pescaia  
via Ximenes 3

## CRONOPROGRAMMA

Ex art. 40 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207 , regolamento di esecuzione ed  
attuazione del D.Lgs. 163/2006 (Codice contratti)



Redatto da:

Geom. Lidiano Bigiarini

(Istruttore tecnico dell'Edilizia Provinciale Grossetana s.p.a.)

data \_\_\_\_\_

|           |  |
|-----------|--|
| L'impresa | Responsabile del Procedimento  |
|           | Dott. Ing. Luciano Ranocchiali<br>(Direttore Edilizia Provinciale Grossetana s.p.a.) |
|           |  |

| LAVORAZIONI   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| settimane consecutive                                 |   | B  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| <b>ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE</b>                    |   | 24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 1   | Opere generali di cantiere e installazione recinzione e cartellonistica             | 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 2   | Installazione servizi igienico assistenziali di cantiere e baracche                 | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 3   | Impianto idrico ed elettrico  | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 4   | Allestimento aree di stoccaggio materiali ed inerti                                 | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 5   | Montaggio porteggio metallico e protezioni contro le cadute dall'alto               | 8  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 6   | Montaggio mantovane e corridoi di protezione  | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   | Riposo e festivi  | 6  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| <b>VERIFICHE PROPEDEUTICHE ALL'INIZIO DELLE OPERE</b> |   | 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 7   | Ricerca di linee e/o servizi sottraccia in facciata ed in copertura                 | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 8   | Messa in sicurezza delle tubazioni del gas poste in facciata                        | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   | Riposo e festivi  | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| <b>LAVORAZIONI</b>                                    |   | 49 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 9   | Demolizione intonaci con trasporto dei materiali in discarica autorizzata,pulizia   | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 10  | Rifacimento guaina impermeabilizzante della copertura con stesura finale vernicetta | 5  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 11  | Realizzazione intonaci e semicappotto   | 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 12  | Rifinitura semicappotto e tirtegiature, verniciatura infissi in metallo             | 7  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   | Riposo e festivi  | 14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| <b>DISMISSIONE CANTIERE</b>                           |   | 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 13  | Smontaggio mantovane, corridoi di protezione e porteggio                            | 7  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 14  | Smontaggio cantiere,rimozione box ed impianti                                       | 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   | Riposo e festivi  | 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

Totale giorni naturali e consecutivi

90